

ATA DE REUNIÃO

Empresa: Devflow

Número da Ata: 008 | Data: 02/10/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Data da Reunião	02/10/2025
Horário	19:00 às 19:30
Local	Sala 209
Tipo de Reunião	Ordinária

PARTICIPANTES

Rafael Vitor, Eduardo Machado, Pedro Henrique, Matheus Soldesi, Matheus Venâncio

Ausentes: Lucas Cauã

PAUTA

- Contexto atual do desenvolvimento
- Atribuição de tarefas finais para o encerramento da Sprint 1.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

Iniciou-se a reunião com uma avaliação do contexto atual do desenvolvimento, onde foi verificado que o andamento das atividades segue dentro do planejado para a Sprint 1. A equipe apresentou os progressos alcançados, destacando a eficiência na resolução de impedimentos e a manutenção da qualidade do trabalho entregue. Diante do estágio atual, o foco foi direcionado para o planejamento das etapas finais. Foram então atribuídas as tarefas essenciais para o encerramento da Sprint 1, as quais compreendem a finalização dos últimos desenvolvimentos, a execução dos testes de validação, a consolidação da documentação e a preparação para a reunião de revisão. Cada membro assumiu a responsabilidade por suas respectivas atividades, comprometendo-se a cumpri-las dentro do prazo estipulado, assegurando assim uma transição ordenada para a próxima sprint.

PRÓXIMA REUNIÃO

Data sugerida: 14/10/2025